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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
831430-6 från Statens råd för byggnadsforskning 
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REFERAT
Rapporten behandlar den i Sverige av NCC (ABV) och 
Atlas Copco introducerade metoden för bilning i betong 
med hjälp av högtrycksvattenstråle. Metod och utrust­
ning är framtagna i samarbete men tillverkas av Atlas 
Copco. I samråd med Statens vägverk har arbetsteknik 
och utrustning anpassats för att uppfylla krav på bl a 
färdigbilad yta som ger hög vidhäftning vid pågjut- 
ning.
Utrustningen utvecklades ursprungligen för bortbilning 
av skadad betong på horisontella ytor såsom brobane- 
plattor, parkeringsdäck, kajdäck, industrigolv m m. 
Efter hand kompletterades utrustningen med tillbehör 
som möjliggjorde bilning av vertikala ytor såsom väg­
gar i reningsverk, bropelare m m. Det är i dag möjligt 
att vattenbila många andra tillämpningar även i andra 
vinklar. En ständig utveckling pågår av tillbehör och 
arbetsteknik.
Rapporten vänder sig till konstruktörer och byggher­
rar/förvaltare vilka har att fatta beslut i frågor 
rörande reparation av skadade konstruktioner av arme­
rad betong. I rapporten beskrivs utrustningen och hur 
metoden fungerar. Exempel på nyligen utförda vatten- 
bilningsprojekt rapporteras. Bilningsmotståndet i oli­
ka betongtyper diskuteras, metodens för- och nackde­
lar, kapaciteter och kostnader samt utvecklingsmöjlig­
heter.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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Rapporten behandlar den av ABV, numera NCC, och Atlas 
Copco i Sverige introducerade metoden för bilning i 
betong med hjälp av högtrycksvattenstråle. Metod och 
utrustning är framtagen i samarbete men tillverkas av 
Atlas Copco. I samverkan med Statens vägverk har ar- 
betsteknik och utrustning anpassats för att uppfylla 
byggherrens krav på bl a färdigbilad yta som ger hög 
vidhäftning vid pågjutning.
Utrustningen utvecklades ursprungligen för bortbilning 
av skadad betong på horisontella ytor såsom brobane- 
plattor, parkeringsdäck, kajdäck, industrigolv m m. 
Efter hand kompletterades utrustningen med tillbehör 
som möjliggjorde bilning av vertikala ytor såsom väg­
gar i reningsverk, bropelare m m. Det är i dag möjligt 
att vattenbila många andra tillämpningar även i andra 
vinklar. En ständig utveckling pågår av tillbehör och 
arbetsteknik.
Rapporten vänder sig till konstruktörer och byggher­
rar/förvaltare vilka har att fatta beslut i frågor 
rörande reparation av skadade konstruktioner av arme­
rad betong. I rapporten beskrivs utrustningen och hur 
metoden fungerar. Exempel på nyligen utförda vatten- 
bilningsprojekt rapporteras. Bilningsmotståndet i oli­
ka betongtyper diskuteras, metodens för- och nackde­
lar, kapaciteter och kostnader samt utvecklingsmöjlig­
heter.
Projektet initierades av dåvarande ABV och startade 
1983 med Alf Öinert, ABV som projektledare. Sedan han 
slutade sin anställning 1985 var forskningsprojektet 
vilande till 1987 då undertecknad övertog projekt­
ledarskapet.
6I projektets inledningsskede samverkade personal från 
dåvarande ABV, numera NCC, Atlas Copco och Statens 
vägverk i arbetsgrupper. Från ABV medverkade Rolf 
Hörnfeldt, Göte Johansson, Thomas Overödder och Alf 
Öinert, från Atlas Copco Stig Delaryd, Carl Strömdahl 
och Jan Bjerngren, och från Statens vägverk Hans Ing- 
varsson och Bror Wuopio.
Författaren har inhämtat praktiska synpunkter och 
gjort uppföljningar av vattenbilningar på olika ar­
betsplatser. Härvid har ett givande samarbete ägt rum 
med Göte Johansson och Lennart Rosenqvist, NCC, Malmö 
samt Thomas Åberg, NCC, Stockholm, de förra med ansvar 
för NCCs vattenbilningar i Sydsverige och den senare 
för Mellansverige och Norrland.
Lars-Göran Nilsson och Carl Strömdahl vid Atlas Copco 
har läst manuskriptet och gett synpunkter och sakupp­
gifter. Till alla som i olika skeden av arbetet med­
verkat till projektets genomförande riktas ett varmt 
tack.
Malmö i juni 1989
Ingvar Nilsson
1. INLEDNING
Många broar och parkeringsdäck av armerad betong i 
framför allt Nordeuropa och Nordamerika är i behov av 
reparation på grund av betongskador och armeringskor- 
rosion. Man räknar med att det finns drygt en miljon 
betongbroar i den industrialiserade delen av världen. 
Bort emot hälften av dessa uppskattas vara i behov av 
någon form av reparation inom en nära framtid.
Det är känt att åtskilliga svenska broars betongfarba­
nor har skador. Flera faktorer påverkar betongen och 
ger upphov till skador i såväl betongdäck som i andra 
delar av brokonstruktionen. En huvudorsak är använd­
ningen av vägsalt som tillsammans med upprepad frys- 
ning och tining kan ge betongskador. Andra bidragande 
faktorer är föroreningar i luft och nederbörd samt be­
tongens karbonatisering vilka leder till armeringskor- 
rosion med påföljd att betongtäckskikten sprängs loss. 
Stora trafiklaster medför ett hårt utnyttjande av kon­
struktionerna. Alla dessa faktorer samverkar i en ned­
brytningsprocess. Det finns då snart synliga skador i 
betongkonstruktionen.
De flesta specifikationer över reparationsarbeten krä­
ver att all "dålig" betong och även viss "frisk" be­
tong skall avlägsnas, vanligen till i nivå med arme­
ringens överkant. Bilningen skall ha kanter vinkelräta 
betongytan. Lagningen utförs sedan med betong.
Förutom brobaneplattor och parkeringsdäck finns behov 
av bilningsrensning av många andra konstruktioner så­
som betongvägar, betongytor på flygplatser, kajer och 
betongdäck i särskilt utsatt sur industrimiljö.
Det finns även behov av bilningsrensning av vertikala 
ytor. Så utsätts t ex bropelare och tunnelväggar för 
saltstänk högt upp och saltlösning rinner ner längs
konstruktionen under marknivå. Bassängväggar i re­
ningsverk skadas på kort tid och behöver repareras. 
Tillämpningar finns snart inom alla typer av betong­
konstruktioner.
1.1 Bilningsmetoder
Den metod och utrustning som man hittills har använt 
för att ta bort skadad betong är den tryckluftsdrivna 
bilningshammaren. Den har emellertid sina begränsning 
ar och nackdelar, se fig 1.1. Det är framför allt 
svårt att på kort tid åstadkomma en borttagning av en 
bart den skadade betongen. Resultatet av bilningen be 
ror i hög grad av personen som utför arbetet. Det är 
ansträngande och går långsamt. Bilningen skadar van­
ligen armeringen som blir deformerad. Vibrationerna 
skadar vidhäftningen mellan armering och betong i an­
gränsande konstruktionsdelar som inte skall bortbilas 
vilket påverkar konstruktionens bärförmåga. Dammbild­
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Fig 1.1 Problem vid användning av tryckluftdrivna bil
ningsmaskiner.
Andra metoder som förekommer är flamrensning, mekanisk 
bearbetning av betongytor med fräs- eller slipmaskiner 
och försiktig sprängning.
1.2 Vattenbilning
Vilka krav skall man då ställa på en bra bilningsme- 
tod? Metoden skall klara att ta bort all skadad betong 
och endast något av den friska betongen dvs ge en au­
tomatisk selektiv borttagning.
Vattenbilningsmetoden introducerades framgångsrikt i 
Sverige 1984 för borttagning av betong efter ett ut­
vecklingsarbete i samarbete mellan dåvarande byggen­
treprenadföretaget ABV, entreprenadmaskintillverkaren 
Atlas Copco och Statens vägverk. Metoden ger resultat 
som kvalitetsmässigt är helt överlägset andra bil- 
ningsmetoder.
Vattenbilning är många gånger snabbare än konventio­
nell handbilning. Vid t ex broreparationer har detta 
fördelen att erforderlig tid för trafikomläggning blir 
kortare.
Motsvarande förhållande gäller för alla betongkon­
struktioner som måste tas ur bruk för reparation. Det 
finns alltid önskemål om att den tid som konstruktio­
nen måste hållas avstängd hålls så kort som möjligt.
Vattenbilning är helt dammfri och vibrationsfri. Ljud­
nivån är visserligen 74 dB 7 m från containern och 93 
dB 7 m från roboten vilket kan jämföras med 103 dB för 
handhållen bilningshammare. Vattenbilning ger däremot 
inga stomljud och därför fås en lugnare ljudupplevelse 
och störningarna på omgivningen blir begränsade. Vat­
tenbilning medför en god arbetsmiljö för operatören.
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1.3 Vidhäftning vid pågjutning
Vid varje reparation avlägsnas det skadade ytskiktet 
och ersätts med ny betong. God vidhäftning mellan gam­
mal betong och pågjutning är en förutsättning för att 
konstruktionens bärförmåga skall bli lika hög som den 
ursprungliga konstruktionens.
Vidhäftningen mellan gammal betong och pågjutningar 
har blivit föremål för åtskilliga studier. Ett exempel 
på ett ofta behandlat fall är samverkan mellan prefab­
ricerade bjälklagselement och tunna pågjutningar. Det­
ta har studerats av åtskilliga forskare, bl a Kent 
Gustavsson, som i [1] även ger en omfattande littera­
turförteckning .
En rå fogyta anses ha bättre vidhäftningsegenskaper än 
en slät, vilket även påvisats genom försök. Med vat- 
tenbilning fås en ren yta med mycket stor råhet, ännu 
större än vid handbilning. Vattenbilning ger dessutom 
inte några mikrosprickor i den kvarvarande betongen. 
Man åstadkommer alltså en yta med förutsättningar att 
efter noggrann rengöring ge stor vidhäftningsförmåga 
för betonggjutningen.
Vidhäftnings- och samverkansförmågan hos pågjutningar 
på vattenbilade betongytor har studerats av Johan 
Silfwerbrand [2], [3], [4], [5]. Hans utförda belast-
ningsförsök på samverkansplattor av gammal betong och 
pågjuten betong med en sådan fogyta visar att man kan 
uppnå lika stor brottlast som med motsvarande homogena 
betongplatta.
2. UTVECKLING AV EN METOD FÖR YTBILNING AV BETONG
2.1 Bakgrund
Skärning av olika material med en vattenstråle av ex­
tremt högt tryck är en ny teknik som under senare år 
har kommit till användning för skärning av olika mate­
rial såsom trä, glasfiber, tyger, läder, plast, gummi 
m m. Tekniken har också använts vid tunnelborrning, 
kolbrytning och vid rengöring av maskindelar [6].
Metodens princip är i korthet den att vatten pressas 
genom ett smalt munstycke under ett tryck av upp till 
4000 bar varvid det bildas en stråle med enorm hastig­
het som kan användas vid materialbearbetning.
Förutsättningarna för att bila eller skära i armerad 
betong med högtrycksvattenstrålen har studerats av Alf 
Öinert. Förstudien "Högtrycksvattenstrålens möjlighe­
ter och begränsningar inom byggnadsindustrin" [7] är 
en litteraturstudie av framför allt utländska rappor­
ter som sammanfattar kunskapsläget 1982.
2.2 Uppläggning av ett första utvecklingssteg
Under 1983 tog dåvarande ABV initiativ till ett ut­
vecklingsarbete på temat vattenbilning av betong. Kon­
takter togs med maskintillverkaren Atlas Copco, som 
parallellt med ABV studerade temat och där man var in­
tresserad av att ta fram en lämplig maskinutrustning.
I ett första utvecklingssteg sattes målet upp att ta 
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— strålmunstyckets vinkel mot ytan och dess rörelse
— awerkningsdjup
. 2— kapacitet m /tim
— sortering av dålig och frisk betong
— resultat i övrigt
— arbetarskydd: återaktivering, sprutskydd, buller, 
slangbrott m m
Fig 2.1 Samarbetsgrupper med representanter från Atlas 
Copco, ABV och Statens vägverk utarbetade kravspecifi­
kationer på maskinenheten och på erforderliga resul­
tat.
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För att så fullständigt som möjligt söka beakta en­
treprenörens, byggherrens och maskintillverkarens syn­
punkter bildades två samarbetsgrupper med representan­
ter från ABV, Statens vägverk och Atlas Copco. Den ena 
arbetsgruppens uppgift var att formulera en kravspeci­
fikation på färdigbilad betongyta och den andra ar­
betsgruppens att formulera en kravspecifikation på ma­
skinenheten. Efter hand skulle erfarenheter från prak­
tiskt bruk utvärderas vad bl a avser:
— kundens krav på resultat
— bedömning av metoden vid variation av olika paramet­
rar
— kapacitet
— kostnader jämfört med andra metoder
— precision vad gäller borttagning av dålig betong.
Kravspecifikation nå färdigbilad betonavta
Krav på kvarblivande frisk betong vid vattenbilning 
enligt Vägverkets fordringar:
Alt I Betongens tryckhållfasthet (Kq) skall vara 
minst 30 MPa. (Gäller äldre broar.)
Alt II Betongens tryckhållfasthet (Kq) skall vara
minst 40 MPa. (Gäller nyare broar samt äldre 
broar som kan klassas upp.)
a) Betongen skall vara okulärt "frisk". Vid bil- 
ning går även ballasten sönder.
b) Koncentrationen av kloridjoner skall vara min­
dre än 0,5 viktsprocent relativt cementhalten. 
(Egentligen ekv. CaCl2 <0,5 viktsprocent.)
Erfarenhetsmässigt klaras ovanstående kriterium 
då fct/fcc <<0-08
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f £ = betongens draghållfasthet
f = betongens tryckhållfasthet
c) För en borrad cylinder olOO mm, höjd 100 mm
skall gälla:
f 0100 >0,8 K cc o
För alt I fås: 24 MPa 
" " II " : 32 MPa
d)
e)
ct, spräck >0,08 x 0,8 Ko
Detta ger för alt I: 2,0 MPa 
" " " " II: 2,5 MPa
Detta är det väsentligaste kravet tillsammans 
med punkt a).
Betongytans skrovlighet skall motsvara handbi- 
lad yta.
f) Partier som är "släta", dvs saknar skrovlighet
2skall vara mindre än 1,0 m .
g) pH-värdet skall vara större än 9, dvs betongen 
skall ej vara karbonatiserad.
Kravspecifikation på kapacitet för arbetsenhet och
kraftenhet
a) En brobanehälft av en genomsnittlig småbro (en
2körriktning, ca 100—150 m ) bör hinna vatten­
bilas under en arbetsvecka inberäknat etable- 
ring och avetablering. Aktiv arbetstid för vat-
tenbilningsenheten blir då ca 16 tim och kapa- 
2citetsbehovet 10 m /tim.
b) Vattenförbrukningen bör helst inte vara större
än att det räcker med 1-2 normala tankbilssläp
3 . . .à 16 m per arbetsskift. Havsvatten far e] an­
vändas .
c) En filbredd bör kunna täckas i 2—3 operationer.
d) Det skall gå att vattenbila nära kanter.
Sortering dålia-frisk betong
— Skall man med säkerhet bila bort all dålig betong, 
"köra hårt", eller skall man gå försiktigt fram med 
risk att partier med ej helt frisk betong lämnas 
kvar?
— Kan vattenbilningsmetoden göras tillräckligt selek­
tiv, dvs ta bort all dålig betong och lämna kvar en­
bart frisk betong?
2.3 Driftserfarenheter från vattenbilning av broba- 
neplattor 1984-1985
I början av 1984 satte ABV den första Conjet-utrust­
ningen i kommersiell drift på en betongbro i Stock­
holms skärgård [8], [9]. Under detta år vattenbilades
214 betongbroar, totalt 4.900 m . Härav hänför sig 
21.400 m till Djuröbron. Medelstorleken pa de ovnga
2broarna var ca 270 m .
. . 2 Awerknmgsd]up 0—4,5 cm 3.500 m
" 0-7,5 cm 1.400 m2
Erfarenheterna från detta första verksamhetsår kan 
sammanfattas :
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1. God planering av arbetet är viktig.
2. Det erfordras nära tekniskt samarbete mellan en­
treprenör, beställare och konstruktör för att kunna 
fatta snabba beslut under pågående vattenbilning 
när t ex skadans omfattning befinns vara större än 
väntat.
3. Vid minusgrader är det olämpligt att vattenbila på 
grund av att det lätt uppstår isgata runt arbets­
platsen. Vatten som pressas in i betongen kan orsa­
ka sönderfrysning. Problemet kan kringgås t ex ge­
nom uppvärmning under tält.
4. Kapaciteten var vid awerkningsdjup 3 0—35 mm ca 
28 m /tim.
Under 1985 sattes andra generationens Conjet-maskiner
i praktiskt bruk. Under detta år vattenbilade ABV 210.000 m brobaneytor i Sverige
Ytfräsning
Awerkningsdjup 0—4,5 cm 






Samtidigt introducerade Jet Away Corp i Seattle, USA, 
i vilket ABV hade intressen, vattenbilningstekniken 
med den av Atlas Copco byggda Conjet-utrustningen. En 
undersökning av vattenbilningsmetod och reparations- 
teknik utfördes 1985 av S Tayabji vid PCA i Skokie, 
USA [10]. Ett sammandrag publicerade han 1986 i Con­
crete International [11].
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2.4 Teknisk uppbyggnad av vattenbilningsutrustning
Utrustningen för vattenbilning består av två enheter, 
en kraftenhet med högtryckspump och en hjulburen robot 
som utför själva bilningsarbetet. Utrustningen till­
verkas av Atlas Copco och marknadsförs under namnet 
Conjet [12], [13].
är inbyggd i en 20-fots container som är 
ljud- och värmeisolerad. Den placeras antingen på ett 
lastbilssläp eller i närheten av bilningsstället.
Containern innehåller förutom en dieselmotor och hög­
tryckspump även vattentank, vattenfilter och övervak- 
ningsutrustning.
Data_för_kraftenheten 











6,0 x 2,4 x 2,4 m (20' x 8' x 8')
380 kW Hammelman. Kolvtyp 3 cyl.
270 kW Volvo Diesel alt 300 kW
Caterpillar
max 1200 bar
3-fas växelström 25 A
4000 1
Eldriven matarpump med grovfil­
ter. Vatten tillförs vanligen
från tankbil eller brandpost.
3100 l/min eller ca 4,5 m /tim un­
der drift med normala avbrott.
27-12 m /tim vid ca 30 mm awerk- 
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YÊStensystemet
Vatten levereras till pumpenheten vanligen från tank­
bil eller brandpost. Vid intaget filtreras vattnet i
3två steg och lagras därefter i en tank om 4 m . Där­
ifrån pumpas det vidare med en matarpump och passerar 
ytterligare ett filter innan det trycks in i hög- 
tryckspumpen. Här får vattnet sitt normala arbetstryck 
om 1100 bar, reglerbart 0—1200 bar. Det leds med detta 
höga tryck genom en högtrycksslang fram till arbets­
enhetens munstycke. Högtryckspumpen drivs av en die­
selmotor som med sin utrustning är installerad i con­
tainern.
Det finaste vattenfiltret har en maskvidd av 0.001 mm. 
Det innebär att det är möjligt att använda vatten från 
t ex vattendrag. Man undviker emellertid ändå detta 
för att inte riskera att få in några som helst förore­
ningar i den vattenbilade betongen. Det är helt olämp­
ligt att använda havsvatten för vattenbilning eftersom 
man då tillför klorider till den vattenbilade betong­
en.
Roboten
Arbetsenheten, den s k roboten, är uppbyggd på ett 
tre-hjuligt ramverk. Längst fram sitter matarbalken, 
som har en kraftig skyddskåpa över släde och kassett 
med munstycke. Matningen är kedjedriven och har ställ­
bara gränslägesgivare i båda ändar som reglerar av- 
verkningsbredden. Med ett enkelt handgrepp kan man 
ställa in önskad awerkningsbredd, i standardutförande 
upp till 1,8 m. Munstycket för vattenstrålen är monte­
rat på matarbalkens släde. Vattenförsörjning från 
pumpenheten sker via en 2 x 40 m lång högtrycksslang.
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På roboten sitter manöverreglage för inställning av 
olika arbetsfunktioner. Genom att ställa in arbets- 
tryck, skärhastighet, slaglängd och val av program kan 
arbetsprocessen styras helt automatiskt. Programmet 
styr rörelsen mellan varje arbetsslag. Processen hålls 
igång genom att den återaktiveras var annan minut av 
säkerhetsskäl. På roboten sitter motorn till drivhju­
let och styrcylindern. Där finns även det elmotordriv- 
na hydraulpaketet samt robotens ventilpaket med en 
ventil för varje funktion.
Roboten fjärrmanövreras av operatören vid en bärbar 
manöverpanel som är ansluten till roboten med en 10 m 
lång kabel. Från denna övervakas den datorstyrda bil- 
ningsprocessen. En signal från roboten var annan minut 
ger operatören besked om att han skall återaktivera 
arbetsprogrammets automatik. Gör han inte det stannar 
maskinen, vilket är en väsentlig säkerhetsfunktion. 
Andra funktioner i kontrollpanelen utgörs bl a av man­







Operatören startar upp utrustningen genom att starta 
dieselmotorn som driver högtryckspumpen samt starta 
elmotorn som driver robotens hydraulaggregat. Från den 
bärbara manöverpanelen kontrolleras hela processen. 
Operatören kör fram arbetsenheten till den yta som 
skall avverkas. Han ställer en strömbrytare i läge 
"automatik" och trycker på startknappen. Dieselmotorn 
går nu upp i varv varvid trycket ökar i systemet. Ma­




max 1,8 m i standardutförande
bilar bort betong längs ett spår, i senaste maskinut­
förande sker bilningen vid en oscillerande rörelse, se 
avsnitt 8.1. Under returslaget flyttar sig arbetsen­
heten automatiskt en bestämd sträcka. Denna är inpro­
grammerad till ett värde mellan 5 och 45 mm. Arbets- 
slaget upprepas därefter, betongen bryts upp mot det 
först bilade spåret osv.
Fig 2.3. Mataren för högtrycksvattenstrålens munstycke tvärs 
den skadade betongytan medan strålen skär ett spår i ytan. Me­
dan munstycket återgår till sin startposition rör sig arbets­
enheten framåt en förut vald sträcka. All skadad betong mellan 
spåren avlägsnas ner till en nivå av frisk, oskadad betong, 
samtidigt som de exponerade armeringsstängerna rengörs från 
rost och betongrester.
Provyta
På arbetsplatsen förbereds vattenbilningen genom att 
man först avverkar en mindre provyta som därefter kon­
trolleras. Om resultatet är tillfredsställande fort­
sätter sedan vattenbilningen med samma inställning. Om 
inte, ökas eller minskas steglängden och/eller skär­
hastigheten.
Ökning av skärhastighet eller steglängd minskar av- 
verkningsdjupet och ökar ytkapaciteten.
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2.5 Jämförelse med importerad vattenbilningsutrust- 
ning
På den svenska marknaden förekommer ett par andra ma­
skiner för vattenbilning. De kan sägas vara prototyper 
eller hemmabyggen med standardkomponenter och har lik­
heter med Atlas Copcos Conjet.
En italiensktillverkad maskin FIP V-03 tillverkad av 
FIP Industriale S.p.A i Padova har däremot tekniska 
data och prestanda som motiverar en jämförelse med 
Conjet. Utrustningen består av pumpenhet och manöver­
enhet monterade på ett lastbilschassi samt filter- och 
generatorenhet monterat på ett lastbilssläp. Bilnings- 
enheten påminner om Atlas Copcos Conjet och transpor­










2x380 kW Hammelman. Kolvtyp 3-cyl 
2 st Caterpillar Diesel à 375 kW 
700-900 bar
Eget generatoraggregat 
Eldriven matarpump med grov- och 
finfilter. Eget reningsverk. Vat­
ten kan tagas direkt från vatten­
drag.
Ca 12 m3/h 
210-18 m /h vid 30 mm avverkning, 
beroende på betongkvalitet.
Arbetsenheten är fjärrmanövrerad. Munstycket rör sig i 
ett zick-zackmönster vinkelrätt mot arbetsenhetens rö­




FIP V-03 är konstruerad för en högre awerkningskapa- 
citet än Conjet. Dess vattenförbrukning är 3-4 gånger 
större men den arbetar med ett något lägre pumptryck 
[14]. Vattenförbrukningen kräver ett transportabelt 
vattenreningsverk.
Maskinens drivkälla är en dieselmotor med dubbelt så 
hög effekt som Conjet och den har 2 högtryckspumpar av 
samma slag som Conjet har en av. Dessa- olikheter är en 
väsentlig orsak till att FIP V-03 har högre awerk- 
ningskapacitet än Conjet. De förklarar också den avse­
värda skillnaden i inköpspris.
Med Conjet kan man emellertid genom att parallellkopp- 
la 2 st kraftenheter nå en awerkningskapacitet som 
motsvarar den hos FIP V-03. Vattenflödet genom bil- 
ningsmunstycket fördubblas då i stort sett vid ungefär 
konstant pumptryck. Bilningskapaciteten förhöjs härvid 
avsevärt. En Conjet robot med två kraftenheter är tek­
niskt och kapacitetsmässigt jämförbar med en FIP V-03.
2.6 Vattenbilning av vertikala ytor och tak
Inom projektet vattenbilning togs hösten 1984 ett an­
dra utvecklingssteg genom att arbeten inleddes för att 
möjliggöra avverkning på i första hand vertikala ytor 
men även underifrån-upp och ytor i godtycklig vinkel. 
Problem att lösa var härvid
- val av typ av bärare för vattenbilningsenheten,
- kontroll av olika betong- och strålparametrars in­
verkan vid andra bilningsvinklar än horisontella 
ytor.
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Hos de konstruktioner där horisontella ytor vattenbi­
las finns ofta även behov av att bila vertikala ytor 
eller ytor med andra vinklar. Skadad eller spjälkad 
betong kan behöva avlägsnas på t ex stödmurar, bro­
landfästen, frontmurar, väggar i parkeringshus m m.
Vid bilning från golvnivå och uppåt med max bilnings- 
bredd 1,8 m kan användas ett arrangemang enligt fig 
2.4. Matarbalken har här monterats vertikalt på en ut- 
dragbar balk. Väggen får luta -48 till +35 grader.
I fig 2.5 har matarbalken monterats för "utvändig" 
vertikal bilning. Uppställningen används på t ex kaj- 
murars och brobanekantbalkars utsidor.
Vinkelvariation -20° till +35° eller -48° till
+2 °
Utdragsbalk max 1000 mm
Awerkningsbredd max 1,8 m
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Fig 2.4 Vertikal vattenbilning av vägg. Max bilnings- 
bredd 1,8 m.
Fig 2.5. Utrustningen monterad för "utvändig" vertikal 
bilning. Används på kajmurars och brobanekantbalkars 
utsida.
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För vertikalbilning_till_större_höj.d har inom ABV
framtagits en utrustning där avverkningsenheten arbe­
tar från en fackverksmast, se fig 2.6. Den består av 
följande huvuddelar.
Bottenram med hjul för sidoförflyttning samt med 
ställbara stödben som används när maskinen är i drift. 
På bottenramen monteras mastdelar om 1,5 m längd till 
erforderlig höjd för det aktuella objektet.
Runt masten sitter en gejderram på vilken robotens av­
verkningsenhet, hydraulaggregat och mikrodator för 
processtyrning är monterade. Höjning sker med hjälp av 
en hydrauldriven snäckväxel. överföring av kraften 
till hissmasten sker via kuggstång. Fininställning av 
avstånd till vägg sker med hjälp av hydrauler.
Robotens vattenbilningsmunstycke försörj es med vatten 
via en högtrycksslang från kraftenhetens högtrycks- 
pump.
Robotens driv- och styrenheter får elkraft via kraft­
enheten. Roboten har ett eldrivet hydraulaggregat, som 
via hydraulmotorer driver högtrycksmunstycke och höjd- 
inställning.
Från den bärbara manöverlådan kan såväl högtryckspump 
som robot styras.
é£hetsområde^
Utrustningen är avsedd för vattenbilning och rensning 
av stora vertikala ytor såsom bassängväggar i renings­
verk, siloväggar, väggar i tunnlar osv. Arrangemanget 






Awerkningshöjd utan stagning 
Awerkningskapacitet vid 





Fig 2.6 Vattenbilning av stora vertikala ytor från fackverks- 
mast. 1. Kraftenhet 2. Högtryckspump 3. Högtrycksslang för 
vatten 4. Styrkablar 5. Manöverlåda 6. Avverkningsenhet med 
högtrycksmunstycke 7. Hydrauler för avståndsinställning till 
vägg 8. Styrenhet (dator) 9. Eldriven hydraulpump 10. Botten­
ram 11. Hydrauliskt driven snäckväxel för lyftning, sänkning 
och "stegning" 12. Hissmast med kuggstång.
28
Yât£®D^iiDi29_ÊEÉG_!SEâDâ£B
För vattenbilning på större höjd, på svåråtkomliga 
ställen, i ovanliga arbetsvinklar osv är det möjligt 
att montera awerkningsenheten från en Conjet robot på 
kranarmen till en brolift. Möjlig arbetshöjd begränsas 
då av kranarmens räckvidd. Ett sådant arrangemang be­
skrivs ingående i kapitel 4. En nackdel med detta är 
att det inte blir möjligt att utnyttja automatisk 
stegning utan matarbalken måste framflyttas manuellt 
efter hand genom att flytta kranarmen.
Y5tt§D^ilDiD9_§Y_£53S
Takytor har alltid varit svårare och dyrare att repa­
rera än golv. Genom att vattenbila eliminerar man det 
fysiskt hårda arbetet med handbilning underifrån. Ma­
skinen förses med en tillsats så att den kan arbeta i 
takhöjd. Vattenbilningen sker med samma hastighet som 
vid bilning av golv. Maskinen justerar sig själv till 












3.1 Skärning med vattenstråle
Skärning med vattenstråle är en teknik som används 
inom industrin för skärning av olika material såsom 
mineralull, papper, trä, plaster m m samt vid tunnel­
borrning och kolbrytning. Mot slutet av 1960-talet 
fann man att vattenstrålen även var möjlig att använda 
för skärning och bilning i betong.
Principen är i korthet att vatten leds genom ett smalt 
munstycke under extremt högt tryck, upp till 4.000 bar 
beroende på tillämpningsområdet, varvid strålen kan 
användas för materialbearbetning.
I allmänhet används vatten som skärvätska. Det finns 
olika principer för skärning med vattenstråle, varvid 
vattenstrålen kan vara 1. kontinuerlig, 2. diskontinu- 
erlig, 3. pulserande, 4. kaviterande.
Härtill kommer möjligheten att tillföra vattenstrålen 
fasta partiklar, s k abrasiva tillsatser. Genom vat­
tenstråleskärning med slipmedel är det möjligt att 
skära i vilket material som helst [16].
3.2 Processbeskrivning
För att kunna skära igenom ett material med en vätska 
måste den bilda en skärstråle, dvs vätskan måste till­
föras en viss mängd kinetisk energi som kan överföras 
till materialet vid kollisionen [6].
Strålen uppstår genom att vätskan pressas genom en 
dysa och accelereras till hastigheter upp emot 2.000 
m/sek. Tryckfallet är upp till 4.000 bar men kan vara 
ännu högre.
När skärvätskan kolliderar med ett material byggs det 
lokalt upp ett mycket högt dynamiskt tryck. Det maxi­
mala tryck p som en kontinuerlig stråle av en inkom- 
pressibel vätska genererar vid anslaget mot en stel 
yta kan tecknas
där $ - vätskans densitet
v = vätskans hastighet vid anslaget
3.3 Bilning av betong med kontinuerlig vattenstråle
Vid vattenbilning av betong används kontinuerlig strå­
le. Bilningen orsakas av strålens hydrodynamiska 
tryck. De faktorer som avgör resultatet vid vattenbil­
ning av betong är vattenstrålens strömningsdynamik ge­
nom geometriska och kinetiska parametrar samt betong­
ens materialegenskaper och struktur.
Nedan diskuteras först uppbyggnaden av en höghastig­
hets vattenstråle i luft och sedan funktionen vid vat­
tenbilning av betong och tillhörande brottförlopp.
3.4 Strukturen hos en höghastighets vattenstråle i 
luft
Två japanska forskare Yanaida och Ohashi har i [17], 
[18] och [19] teoretiskt och experimentellt behandlat 
uppbyggnaden av en höghastighets vattenstråle i luft 
ur hydrodynamisk synvinkel.
En cirkulär högtrycksvattenstråle för vattenbilning 
kan enligt fig 3.1 indelas i
— initialområde med strålkärna
— huvudområde
— slutområde med abrupt diffus spridning.
Strålen lämnar munstycket med en hastighet v = vq som 
är konstant över hela tvärsektionen. I strålens initi­
alområde x. blandar sig strålen med den omgivande luf-
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ten och det börjar bildas en periferistråle innehål­
lande fina vattendroppar. I initialområdet har själva 
strålkärnan hastigheten v = vq medan hastigheten avtar 
mot strålens periferi.
I huvudområdet börjar strålens hastighet att minska. 
Området börjar där hastigheten i strålens mitt börjar 
att understiga v . Huvudområdet karakteriseras av att 
strålen har hastighetsdiagram vars form liknar en 
Gauss fördelningskurva.
Strålen börjar upplösas i huvudområdet där det konti­
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3.5 Funktion vid vattenbilning i betong
Möjligheten att använda vatten av mycket högt tryck 
för skärning eller håltagning i betong är känd sedan 
många år. Den form av vattenbilning som denna rapport 
i första hand skall behandla avser selektiv borttag- 
ning av ytskikt av betong, dvs bortbilning av skadad 
betong så att underliggande oskadad betong lämnas kvar 
intakt.
Betong är ett heterogent material som består av hård 
ballast, en mjukare sammanbindande cementmatris och 
porer. En högtrycksvattenstråle kan antingen leta sig 
fram mellan ballasten eller skära igenom såväl cement­
matris som ballast. De tryck om 1.000—1.200 bar som 
används i praktiken är inte höga nog att skära igenom 
ballast av granit.
En stråle med konstant tryck avlägsnar en viss volym 
material per tidsenhet. Denna volym är en funktion av 
strålparametrar, betongens hållfasthet och egenskaper 
och betongytornas tillgänglighet. Försök med mun- 
stycksdiametrar mellan 1 och 2,5 mm visade att diame­
tern har ett väsentligt inflytande på inträngningsdju- 
pet [21]. Den större diametern gav en större inträng- 
ning.
Observationer av det lossbilade materialet visar att 
skilda stenar avlägsnas sedan den omgivande cementma­
trisen spolats ur. I bilningsmassorna kan man även 
finna mindre betongstycken.
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3.6 Brottförlopp vid vattenbilning
Vattnet pressas samman i munstycket till ett tryck av 
1.000-1.200 bar och lämnar det med en hastighet av om­
kring 1.000 m/sek. Brottförloppet vid vattenbilning i 
betong skiljer sig från det vid vattenbilning i homo­
gena material. När vattenstrålen träffar betongytan 
pressas det in i sprickor, håligheter och porer. Här­
vid uppstår ett inre vattentryck som ger fleraxiella 
påkänningar i betongen. Med sin hydrauliska kraft bry­
ter vattnet loss enskilda ballaststenar och skadade 
spruckna betongfragment och kastar dem åt sidan. Vad 
som återstår är frisk betong med stor råhet.
Fleraxliga brottpåkänningar uppstår under vattenstrå­
len. Det kan antas att brott breder ut sig probabilis- 
tiskt i betongen till följd av dess inhomogena struk­
tur. Strålens erosion av cementmatrisen och vattnets 
inträngning i sprickor och porutrymmen öppnar efter 
hand nya ytor och nya vattenfyllda håligheter. Detta 
leder till lokala brott och bortbilning när betongen 
under en viss tid står under ett inre hydrauliskt 
övertryck.
Denna förklaring visar att det inte endast är nivån på 
vattentrycket som är väsentligt för en lyckad vatten­
bilning utan även vattenflödet. För att få upp det 
inre hydrauliska övertrycket i lokala porer och spric­
kor över en area av meningsfull storlek erfordras ett 
lämpligt vattenflöde. Det kan innebära behov av en 
större munstycksdiameter vilket ger större effekt och 
inträngningsförmåga hos strålen vid konstant pump­
tryck.
Vattenstrålens inträngnings- och bilningsförmåga i 
olika material har undersökts av Rehbinder [22]. Han 
fann att avgörande parametrar för strålens inträngning 
är materialets permeabilitet och kornstorlek. Ett po­
röst material som sandsten bryts lätt sönder av det 
inre vattentrycket medan ett material av tät karaktär 
är svårt att vattenbila.
Tillämpas denna kunskap på materialet betong kan man 
dra slutsatsen att betongens permeabilitet och bal- 
lastgradering har betydelse för bilningsförmågan. Per- 
meabiliteten hänger samman med betongens homogenitet 
och vattencementtal, vet. Är betongen sprucken, krac- 
kelerad eller laminerad ökar bilningskapaciteten och 
avverkningsdjupet. Bilningsförmågan ökar vidare med 
minskande betonghållfasthet eller ökande vet.
3.7 Styrmöj1igheter
Avverkningsdjupet kan påverkas genom att variera vat­
tentrycket, vattenflödet (genom val av munstycksdiame- 
ter), rörelsen och vinkeln hos strålmunstycket. Resul­
tatet blir automatiskt ett selektivt avlägsnande av 
betongytan. Porös betong av dålig kvalitet avlägsnas 
och frisk betong lämnas kvar. Detta innebär också att 
det inte finns behov av någon detaljerad förundersök­
ning av vilka delar av betongen som är skadade. Där­
emot är det viktigt att utföra testkörningar av små 
ytor varvid inställningar utprovas tills man på ett 
väl avvägt sätt uppnår önskvärt avverkningsresultat 
genom variation av
- vattentryck,
- munstyckshastighet, den hastighet som munstycket rör 
sig i sidled,
- stegningslängd, den framflyttning som arbetsenheten 
gör efter varje avslutad tvärgående rörelse med mun­
stycket.
4. ERFARENHETER
Med hjälp av vattenbilning har NCC (ABV) under 5 år2avverkat över 40.000 m skadad betong. Bland konstruk 
tionerna dominerar broar, reningsverk, silor, bropela 
re, garage, industrigolv, kajer och färjelägen. Erfa­
renheter från några olika typer av tillämpningar redo 
visas nedan i detta kapitel.
4.1 Vattenbilning av horisontella ytor
Bland de vanligaste tillämpningarna är vattenbilning 
av brobaneplattor. Sedan 1984 har ett stort antal bro 
baneplattor på småbroar fått sina täckskikt borttagna 
genom vattenbilning. Bland större broar där vattenbil 
ning har kommit till användning kan nämnas Djuröbron, 
Bjurholmsbron och Överbodabron. Fig 4.11 visar vatten 
bilning av en brobaneplatta.
Fig 4.11 Vattenbilning av brobaneplatta på Djuröbron.
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Efter avslutad vattenbilning samlas bilningsmassorna 
upp och fraktas bort. Mängden kan bli betydande. Där­
efter rengörs den bilade betongytan noggrant med hög- 
trycksvatten. Denna rengöring är ytterst viktig. Alla 
lösa partiklar måste bort för att säkerställa vidhäft­
ningen till pågjutningen.
Fig 4.12 Rengöring av bilad yta med högtrycksvatten. 
Viktigt moment före pågjutningen.
I samarbete med Statens vägverk och Robocon System AB 
har NCC (ABV) utvecklat en brobanebetong som används 
för pågjutning av vattenbilade brobaneplattor. Det är 
en stålfiberarmerad slitbetong med liten krympning och 




Den uppfyller väl kraven på frostbeständighet enligt 
Svensk Standard SS 13 72 36.
38
Fig 4.13 Pågjutning av ny brobanebetong.
Vid Turon ABs fabrik i Varberg utfördes vattenbilning 
av ett skadat industrigolv. Produktionen i fabriken 
kunde fortgå vid sidan om genom att utrymmet skärmades 
av väl med presenningar. På fig 4.14 har roboten för­
setts med en extra kåpa för uppsugning av vatten och 
mindre bilningsrester.
Fig 4.14 Vattenbilningsroboten med påbyggd extra ut 
rustning vid inomhusbilning. Betongspill och vatten 
sugs upp med injektorsug.
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4.2 Vattenbilning av vertikala ytor 
4.21 Väggar i reningsverk
På bassänger av armerad betong som ingår i Hässleholms 
reningsverk hade 1985 uppstått betongskador av en om­
fattning som krävde reparation. Bassängerna används 
för kemisk rening av avloppsvatten. Under de första 
åren de var i bruk drevs reningsprocessen så att vatt­
nets pH-värde var lågt varvid betongens ytskikt skada­
des .
Fig 4.21 Vertikal vattenbilning i reningsverksbassäng.
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Vid reparation av bassängväggarna vattenbilades yt­
skiktet bort till ett djup av 3-5 mm. Betongen var 
därunder tillfredsställande. Vägghöjden varierade från 
4 till 5 m. För att kunna vattenbila till denna höjd 
konstruerades en fackverksmast enligt fig 4.21 som bä­
rare för matarbalken. Vattenbilningen utfördes neri­
från och uppåt med 2,1 m arbetsbredd. Masten flyttades
. . 2 därefter i sidled. Arbetskapaciteten var ca 100 m /
2dag. Totalt vattenbilades här 1.750 m vägg.
När betongytan torkat påsprutades en lösning av metyl-
2metakrylat, 0,6-0,7 liter/m av fabrikatet Betongsea- 
ler 130 från Capton ÄB. Produkten är besläktad med 
plexiglas och ger en diffusionsöppen blank lackyta.
4.22 Silovägg
Fig 4.22 visar vertikal vattenbilning på en spannmåls- 
silo i Falkenberg. Konstruktionen var glidformsgjuten. 
Täckskiktet var för litet, armeringen började korrode- 
ra och medförde lossprängning av betongen. Vattenbil­
ning utfördes till ett djup av 10-20 mm. Sedan påför­
des ca 30 mm sprutbetong.
Fig 4.22 Vertikal vattenbilning på silovägg.
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4.23 Bropelare
Vid provreparation hösten 1988 av pelare nr 136 till 
Ölandsbron vattenbilades okbalk och pelarskaft ner 
till nivån -0,20 m. Föreskrivet bilningsdjup var 100- 
150 mm varvid den befintliga armeringen frilädes helt. 
Resten av pelarskaftet mellan -0,20 och -6,30 ytrensa- 
des genom vattenblästring från musslor och lös och 
spjälkad betong. Denna högtryckstvätt utfördes med en 
handhållen roterande dysa vid ett pumptryck av 500 
bar. Högtryckstvättning har visat sig ge en helt annan 
djupverkan och rensningseffekt i porer och sprickor än 
konventionell sandblästring. Såväl vattenbilning, vat­
tenblästring som reparation av pelaren i form av på- 
gjutning av 40 cm ny betong utfördes helt i torrhet i 
en kassun, se fig 4.23.
Fig 4.23 Vattenbilning och pågjutning av pelare till 
Ölandsbron utfördes i torrhet i en kassun.
42
För att öka vattenbilningsrobotens räckvidd modifiera­
des matarbalkens infästning i roboten. Mellanstycken 
tillverkades och hyraulanslutningarna anpassades så 
att utrustningen kunde bila till ca 1,50 m under det 
arbetsbord som roboten stod på. Pumpenheten ställdes 
på brobanan ovanför. Färskvatten transporterades till 
arbetsplatsen i noga renspolade tankar.
Kalibreringsbilning utfördes med ett flertal olika in­
ställningar. Sedan man provat fram en kombination av 
inställningar som gav tillfredsställande avverknings- 
djup och råhet hos bilad yta kunde vattenbilning ut­
föras i full skala.
Ingångsdata var ca 950 bar, 220 liter/minut, steglängd 
10—15 mm och 6 sekunder per arbetsslag. Smärre juste­
ringar gjordes fortlöpande under de första dagarna, 
exempelvis höjdes pumptrycket till 1.000 bar och släd- 
hastighet och lansvinkel justerades efter hand för att 
anpassas till lokala variationer i betongkvaliten.
För att nå det erforderliga bilningsdjupet 100-150 mm 
krävdes normalt två överfarter men lokalt gjordes tre 
till fyra överfarter på partier med bättre betong för 
att nå erforderligt bilningsdjup. Vattenbilningen av 
en pelare utfördes på 10 arbetsskift à 8 timmar. Häri 
ingick tid för maskinmodifieringar, förflyttningar och 
ställtider.
Tidåtgången blev ungefär dubbelt så lång som hade för­
väntats. Orsaken härtill var att avverkningen kunde 
inte ske i en överfart. Betongen var i denna pelare 
bättre än i en annan som hade vattenbilats 1986, se 
fig 4.32. En överfart gav dessutom en yta som ej var 
godtagbar. Vidare tog det längre tid än beräknat att 
ändra om maskinen från vertikalbilning under arbets­
bordet till vertikalbilning över arbetsbordet.
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Fig 4.24 Ölandsbron. Reparation av pelare nr 136. Mått 
och armering.
4.3 Vattenbilning av tak och sneda ytor
Vattenbilningsroboten kan förses med en tillsats så 
att den kan arbeta underifrån—upp. Fig 4.31 visar vat 
tenbilning av taket i ett garage. I standardutförande 
klarar maskinen takhöjder mellan 2,2 och 4,4 m. Matar 
balken är infäst i en led vilket medför att maskinen 
automatiskt följer en takyta som ändrar lutning t ex 
invid pelare.
Fig 4.31 Vattenbilning av tak i garage
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Ett exempel på vattenbilning av en sned yta visas i 
fig 4.32. Genom att snedställa matarbalken från arran­
gemanget för vertikalbilning var det möjligt att vat­
tenbila de sneda ytorna på okbalkarna till Ölandsbron.
Fig 4.32 Arrangemang för vattenbilning av sneda ytor 
på en okbalk till Ölandsbron.
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4.4 Vattenbilning av asfaltbeläggning
Kaptensbron över Södra Förstadskanalen i Malmö är en 
gång- och cykelbro som uppfördes 1945. Den ligger i 
centrum av Malmö mitt emot NK-varuhuset och är livligt 
trafikerad.
Konstruktionen är en kontinuerlig betongbalkbro med
samverkande betongplatta. Spännvidden är 4 x 11 m och
fri brobanebredd = 8,8 m. Bron är dimensionerad för en
2jämnt fördelad trafiklast av endast 4 kN/m (400 kg/
2m ). Därför fick den inte belastas med tunga fordon 
och arbetsmaskiner.
I samband med översyn och utbyte av rackeskonstruktio- 
nen avlägsnades befintlig gjutasfaltbeläggning och
isolering med vattenbilning 
















5 arbetsskift à 8 tim
75 m2/skift = 9,4 m2/tim
Efter bortkörning av bilningsmassorna och en omsorgs­
full renspolning av betongdäcket gjordes en tunn på- 
gjutning av ett cementbaserat lagningsbruk. På detta 
lades ny isolering och asfaltbeläggning.
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Fig 4.41 Vattenbilning av gjutasfaltbeläggning på Kap- 
tensbron i Malmö.
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4.5 Djupbilning. Håltagning i betongpelare
Vid ombyggnad av verkstadshall 7 på Kockums f d varvs- 
område i Malmö till monteringsfabrik åt Saab-Scania 
uppstod behov av lastawäxlingar av två tillkommande 
mellanbjälklag i hallbyggnaden. Byggnadens befintliga 
pelare bär upp vägg- och takkonstruktionen samt utgör 
upplag för en traversbana. Pelarnas mått är 1,60 x 
3,10 m till en höjd av 21 m över golv, se fig 4.51.
För att föra ner lasterna från de tillkommande bjälk­
lagen har man att välja på att gjuta nya pelare mellan 
de befintliga eller att föra ner lasterna i de befint­
liga pelarna. I en del av byggnaden valdes av utrym- 
messkäl att ta upp lasterna från de tillkommande 
bjälklagen i de gamla betongpelarna.
Lasterna som behövde överföras till de gamla pelarna 
var så stora att det var nödvändigt att gjuta särskil­
da betongkonsoler, som fördes in i ursparingar i pe­
larna, se fig 4.52. Konstruktör för ombyggnadsarbetet 
var AB Jacobson & Widmark, Malmö.
4.51 Betongen i pelarna
Verkstadshallens betongpelare uppfördes 1975. De göts 
i betong klass I, K350, maximal stenstorlek = 32 mm. 
Betongytorna var målade. Vid försök att uppmäta karbo- 
natiseringsdjupet med hjälp av fenolftaleinlösning ut­
spädd i sprit kunde ingen karbonatisering konstateras. 
När man sedan vattenbilade i pelarna kunde man kon­
statera att pelarna bestod av högvärdig, frisk och 
osprucken konstruktionsbetong som var svårbilad.
URSPARING ( 
1000 x 2700 
DJUP 100 - 200
URSPARING © 
1500 x 1800 
DJUP 100-WO
URSPARING © 
1000 x 2700 
DJUP 100-200
URSPARING © 
1500 x 1800 
DJUP 100 - 540
Fig 4.51 Betongpelare i verkstadshall. Ursparingar 
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Fig 4.52 Betongkonsoler i gamla betongpelare för upp­




4.52 Djupbilning av ursparing
Byggentreprenör för ombyggnadsarbetena var Konsortiet 
Bilen, bestående av PEAB och BPA, Malmö. Vid håltag- 
ningsarbetet försökte inledningsvis två man under en 
arbetsdag bila med handhållna tryckluftverktyg. Resul­
tatet blev nästan omärkbart. Därför valde man att i 
stället låta ABV som underentreprenör vattenbila er­
forderliga håltagningar. Arbetet utfördes under decem­
ber 1987.
På grund av att håltagningarna var placerade på höjder 
mellan 3 och 15 m över golvet och att det även var 
olämpligt att bygga ställningar invid pelaren valde 
man att montera vattenbilningsenheten på en hydrau­
liskt manövrerad kranarm, fig 4.53. Vattenbilningen 
styrdes via kablar från en manöverlåda av en operatör. 
Denne stod i en skylift några meter från bilningsstäl- 
let för att kunna följa avverkningen men samtidigt stå 
på riskfritt avstånd för stensprut.
På betongpelarens yta bultades först fast en styrbalk 
mot vilken matarbalken kunde stödja och glida under 
avverkningen. Awerkningsbredden valdes genom att på 
matarbalken ställa in gränslägesbrytarna, fig 4.54.
Vid normal avverkning av horisontella betongytor an­
vänds en automatisk frammatning av matarbalken. Vid 
konstant frammatning av matarbalken fås en selektiv 
bortbilning av betongytan. Skadad betong bortbilas 
lättare än frisk osprucken betong.
Vid håltagning kan inte automatisk frammatning använ­
das eftersom matarbalken hålls upp av kranarmen. Fram- 
matningen utförs därför genom att manuellt flytta den 
hydrauliskt styrda kranarmen.
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Fig 4.53 Awerkningsenheten från en vattenbilningsro- 
bot har här monterats på kranarmen till en brolift 
(det högra fordonet). Matarbalken stöder mot en styr­
list på betongpelaren under avverkningen. Vattenbil- 
ningen fjärrstyrs av operatören i liften till vänster
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Fig 4.54 Vattenstrålemunstycket längst till höger på 
matarbalken. Awerkningsenheten är här monterad på en 
kranarm.
4.53 Maskinutrustning
För arbetet användes två parallellkopplade högtrycks- 
pumpar som var monterade i var sin container, se fig 
4.55. Pumparna gav vardera ett maximalt tryck av 1200 
bar och tillsammans ett vattenflöde av 13 m3/tim. Vat­
tenförbrukningen var 8-10 m3 med normala avbrott.
Vatten togs från Malmös kommunala vattenledningsnät. 
Det filtrerades först i pumparnas filter. Det finaste 
filtret som användes här hade en maskvidd av 0.005 mm. 
Det kalkrika vattnet i Malmö vållar ej problem i fil­
ter eller pumpar. Däremot kan vatten ge problem om det 
innehåller mangan eller järn.
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Fig 4.55 Högtryckspump för vattentryck om 1200 bar 
monterad i en 20-fots container.
4.54 Resultat
Vattenbilning är effektivast vid litet avstånd mellan 
munstycke och betongyta. På grund av att betongytan är 
ojämn håller man inte mindre avstånd till munstycket 
än 1,5-2 cm av rädsla för att det skall köra emot. 
Vattenstrålen är effektivast så länge den är samlad.
På större avstånd splittras den av luften. Bilningsef- 
fekten blir då starkt nedsatt och avverkningen tar be­
tydligt längre tid.





Användes ej. Risk för påkörning vid ojämn 
betongyta.
Effektivaste avståndet ur bilningssynpunkt. 
Mindre effektivt.
Utfördes vid håltagningar på Kockums. Vid 
stora avstånd blir effekten mycket nedsatt.
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Fig 4.57 Bortbilad betongvolym i ursparing 1 visad i 
fig 4.51.
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En av de djupaste ursparingarna var 540 mm, se fig 
4.56 och 4.57. Innanför ett täckande betongskikt av 
5—7 cm fanns två lager stående armering 032 Ks40. Ar­
meringen försvårade vattenbilning av bakomvarande be­
tong. Det uppstod s k skuggeffekt vilket gav kvarstå­
ende icke bortbilade skivliknande betongpartier bakom 
de grova armeringsstängerna, se fig 4.58. Genom att 
snedställa sprutmunstycket kunde även betongupphöj­
ningarna bilas bort.
Fig 4.59 visar en detaljbild av en till fullt djup 540 
mm vattenbilad ursparing. Figuren visar en del av ur- 
sparing 1 visad i fig 4.51.
Fig 4.58 Skuggeffekt ger skivliknande betongpartier 
bakom armeringen. Dessa kan bortbilas genom att sned­
ställa sprutmunstycket.
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Fig 4.59. Detalj från färdig, vattenbilad ursparing, 
visande nedre vänstra delen av ursparing 1. Största 
awerkningsdjup 54 0 rata.
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4.55 Kapacitet
Vattenbilningen utfördes av två montörer. De svarade 
för arbetets utförande och för handhavandet av all ma­
skinell utrustning. Sedan etablering utförts på ar­
betsplatsen kan arbetstiden indelas i
- flytt- och ställtider
- effektiv maskintid för högtrycksbilning.
Förflyttningar av utrustning och inställningar före 
vattenbilning av varje ny ursparing är omfattande.
Även under pågående avverkningar behöver avbrott göras 
för inspektion och justeringar.
Ursparingarna i betongpelarna var huvudsakligen av tre 
storlekar. Erforderlig effektiv maskintid för hög- 
trycksvattenbilning framgår av tabell 4.2. Sprutmun- 
stycket var här inställt i olika vinklar. Därför till­
kom ställtid även sedan vattenbilningen påbörjats.












1 540 1200 10
2 440 730 6
3 200 400 3
Vid jämförelse av tidåtgången för vattenbilning på ho­
risontella och vertikala betongytor kan man finna att 
det går något fortare att bila på väggar och tak än på 
golv. Det beror på att bilningsmassorna sköljs bort 
efterhand vid vägg- och takbilning medan de ligger 
kvar och är i vägen vid bilning av golvytor.
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4.6 Yttvättning och uppbilning av sprickor 
4.61 Konstruktion
En mittbarriär av armerad betong uppfördes hösten 1980 
som trafikskydd mellan mötande filer på motorvägen E66 
Malmö-Lund. Fig 4.61 visar en sektion. Det är en kon­
tinuerlig konstruktion med längsgående sammansvetsad 
armering. Barriären är glidformsgjuten. Fabriksbetong 
K400 vattentät levererades i roterbil. Data: Std ce-3ment, cementhalt 330 kg/m , max stenstorlek 30 mm, 
plastisk-medelstyv konsistens med vebe 5-7 och sätt- 
mått <3 cm, lufthalt 4,5-5,5%, vet = 0,38. Erhållen 
kubhällfasthet vid 28 dygn 450-550 kp/cm2.
TACKSKIKT 
I ÖVRIGT 30 MM
LÄNGSGÅENDE ARME- 




MED Ab t BG 1-100 MM
Fig 4.61 Sektion av mittbarriär på motorvägen Malmö- 
Lund.
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Efter åtta år var betongbarriären i behov av repara­
tion. Ytorna var kraftigt mättade med salt från tö- 
saltning vintertid. Genomgående sprickor i barriären 
var besvärande breda och invid dessa spjälkades be­
tongstycken loss. Vägförvaltningen i Malmöhus län be­
slöt därför att 1 km av barriären skulle repareras som 
provsträcka där olika reparationsmetoder och ytbehand­
lingar skulle testas.
4.62 Yttvättning
Rensning och tvättning av barriärens sidor utfördes 
med en rotordysa, fig 4.62, som var monterad på en 
specialbyggd jigg formad efter barriärens kontur. Vat­
tenstrålarna arbetade alltså på konstant avstånd från 
betongytan vilket gav en jämn rensningseffekt över 
barriärens hela höjd.
Fig 4.62 Rotordysa med två strålar. Strålmunstyckenas 
diameter 1,7 mm. Strålens vinkel 10° mot axeln.
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Vid provkörning med 650—700 bar vattentryck blev ef­
fekten av ytrensningen ej tillräcklig. Vid 1100 bar 
uppstod spårbildning i betongen beroende på för högt 
tryck. Efter prov bedömdes att 850 bar vattentryck var 
det lämpligaste vattentrycket för ytrensning på den 
aktuella betongkonstruktionen tillsammans med övriga 
valda bilningsparametrar. Vattenförbrukningen var här-. 3vid 6 m /tim vid kontinuerlig drift.
Rotordysan löpte upp och ner över barriärens höjd 0,8 
m på 4,3 sekunder varefter roboten automatiskt körde 
fram 48 mm. Detta gav en kapacitet av 40 m/tim ensidig 
rengöring av betongbarriären.
4.63 Uppbilning av sprickor
Betongbarriären har i hela sin längd ett stort antal 
genomgående sprickor. Sprickavståndet varierar med 
tvärsnittets längsgående armeringsarea. Där barriären 
är armerad med 11 012 Ks40 är sprickavståndet i stor­
leksordningen 2m. I en kort del av barriären som är 
armerad med endast 2 012 Ks40 är sprickavståndet 5-6 m 
och tillhörande sprickbredder därmed större. Arme- 
ringsmängden är i alla snitt så liten att när en ge­
nomgående spricka orsakad av betongens krympning och 
temperaturrörelser slagit upp kommer armeringen att 
flyta i sprickan. Detta medför breda sprickor som ger 
beständighetsproblem.
I de delar av barriären där de bredaste genomgående 
sprickorna fanns bilades betongen bort tvärs barriären 
med högtrycksvattenstrålemetoden. Fig 4.63 visar en 
delvis genombilad sektion. De delar av sektionen som 
låg under körbanans nivå bortbilades med konventionel­
la metoder för att förhindra högtrycksvattenstrålen 
att spola bort asfaltbeläggningen.
Sektionen i fig 4.63 är armerad med endast 2 012 Ks40 
Armeringen var rostangripen på ca 5 cm längd i sprick 
snittet. Den var även ihopsnörd i snittet vilket visa 
de att armeringen hade flutit i sprickan.
Provbilning utfördes före arbetets igångsättning på 
ett utskuret stycke av betongbarriären för att upp­
skatta bilningsmotstånd och erforderlig bilningstid. 
Vid provet vattenbilades i osprucken betong. När de 
genomgående sprickorna i barriären bilades upp gick 
det betydligt lättare och fortare att gå igenom sek­
tionen. Effektiv högtryckstid var nästan hälften jäm­
fört med provbilningen i osprucken betong. I båda fal 
len användes 2 parallellkopplade högtryckspumpar som 
tillsammans gav 210 liter vatten/minut vid 1100 bar 
vattentryck.
En förklaring till att det går lättare att bila i en 
sprucken sektion är att strålen letar sig fram längs 
sprickan. Därvid eroderas betongen lättare bort än i 
osprucken betong.
Fig 4.63 Vattenbilat snitt genom betongbarriär.
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4.64 Reparation
De uppbilade snitten göts igen med betong. Sedan denna 
härdat ett par dagar gjordes en sprickanvisning i lag­
ningen i form av ett uppsågat spår vilket försågs med 
ett elastiskt fogband.
På de tvättade ytorna påfördes ytbeläggning eller im­
prégner ing. Fem olika produkter provades på olika 
provsträckor:
1. Dynasilan. Baserad på silan. Kräver torr yta.
2. Wacker Bs44. Baserad på silan och siloxan, spädes 
med lacknafta, kräver torr yta.
3. Decadex. Hartsrik vattenbaserad polymer, på torr 
yta.
4. Flexcrete. Cementbaserad målningsbar skyddsbelägg- 
ning, på våt yta.
5. Perma Shield. Kräver torr yta.
Arbetet utfördes i september 1988.
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5. bilningsmotstAnd
Sedan ABV började att vattenbila i betongkonstruktio­
ner 1984 har betydande erfarenhet vunnits om hur bil- 
ningsmotståndet varierar i betong med olika typer av 
skador. Betongkonstruktioner som behöver repareras har 
vanligen ytor med omfattande uppsprickning och områden 
med uppspjälkade täckskikt. Krackelering av ytor kan 
tyda på en kemisk förändring eller urlakning av be­
tongen.
Vid undersökning av bilningsmassor från vattenbilning 
framgår det att lossbrytningen av enskilda stenar sker 
längs kontaktytan mellan ballast och cementmatris. Be­
tongdelar bryts loss längs svaga zoner såsom längs 
mikrosprickor i matrisen. Försök visar att bilnings- 
förmågan också påverkas av betongens ålder och materi­
alets fysikaliska egenskaper. Betongens tryckhållfast­
het bestämmer således inte ensamt bilningsmotståndet.
I det följande beskrivs några fysikaliska och kemiska 
parametrar hos betong och vilket inflytande dessa har 
på bilningsmotståndet vid vattenbilning.
5.1 Inverkan av sprickor och betongens permeabili- 
tet
Brottmekanismen vid vattenbilning är väsentligen re­
sultat av att vatten under mycket högt tryck pressas 
in i betongen genom mikrosprickor och porer. Genom det 
hydrauliska trycket bryts materialet sönder och kastas 
åt sidan. Ospruckna betongvolymer har därför ett stör­
re bilningsmotstånd.
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Tryckhållfastheten hos de flesta ballastmaterial som 
används i betong överstiger betongens tryckhållfast­
het. Vid vattenbilning tränger vattnet in längs spric­
kor där det möter minst motstånd tills det når ballas­
ten. Här är den svagaste zonen vanligen längs kontakt­
ytan cement-ballast. Brottytan går därför snarare runt 
om än genom ballasten.
I betong med en lägre andel sprickor och bättre vid­
häftning mellan cement och ballast blir bilningsmot- 
ståndet större. Ett lågt vattencementtal medför van­
ligen en högre tryckhållfasthet och mindre porer. Yt- 
avjämning och härdning av betongen påverkar också per- 
meabiliteten och porositeten hos den färdiga konstruk­
tionen. Väl utförd fukthärdning med tanke på de kemis­
ka reaktionerna ger även en lägre permeabilitet. 
Glättning av betongytan vid gjutningen ger en låg po- 
rositet i ytskiktet och utgör en ytterligare barriär 
mot högtrycksvattenstrålen. Alla dessa faktorer ökar 
bilningsmotståndet.
5.2 Inverkan av klorider
Ytskiktet kan innehålla för höga koncentrationer av 
klorider vilket ännu inte lett till skador i form av 
armeringskorrosion och lossprängning av täckskikten. 
Det är vanligt att man vid vattenbilning kräver att 
all saltskadad betong skall avlägsnas. Denna betong är 
porösare än den friska betongen varför bortsorteringen 
är enkel.
66
5.3 Inverkan av karbonatisering
Hur betongens ålder inverkar på bilningsmotståndet är 
något oklart. Nygjuten betong är relativt lätt att 
vattenbila. Detta material kan ha en hög tryckhåll­
fasthet även om vidhäftningen inte har utvecklats 
helt.
Betongens karbonatisering är en långtidseffekt som in­
nebär en kemisk förändring av de ytskikt som står i 
kontakt med luften. Karbonatiseringen resulterar i ett 
hårdnande av de exponerade ytorna. Härvid ökar tryck­
hållfastheten och permeabiliteten minskar. Karbonati- 
serad betong är alltså svår att vattenbila vilket er­
farenheter bekräftar.
Karbonatiseringen är en följd av att luftens koldioxid 
C02 reagerar med betongens kalciumhydroxid Ca(OH)2 och 
bildar kalciumkarbonat CaC03.
I nygjuten betong är pH = 13-14. Detta är för ingjuten 
armering en passiv miljö, stål kan här ej korrodera. 
Vid karbonatiseringen sjunker pH under ca 9 varvid 
korrosionsskyddet för den ingjutna armeringen upphör. 
När karbonatiseringsfronten har nått armeringen och 
korrosionen har börjat, bildas rostprodukter vilka tar 
större plats än stålet självt. Då spricker betongen 







stål kan korrodera stål korroderar ej
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För bortbilning av enbart karbonatiserad betong krävs 
en kontroll av att avverkningen sker till ett visst 
djup vilket bestäms med ett enkelt prov. Detta karbo- 
natiseringsprov utförs med fenolftaleinlösning utspädd 
i sprit. Lösningen sprutas eller penslas över en nybi- 
lad provyta. De partier som färgas röda är alkaliska 
(högt pH) och där har ännu inte skett någon karbonati- 
sering.
5.4 Sammanfattning
Bilningsmotståndet vid vattenbilning i betong är en 
funktion av flera materialtekniska och hydrodynamiska 
variabler. Bland de viktigaste är betongkvalitet, 
hållfasthet, permeabilitet, karbonatiseringsgrad och 
graden av uppsprickning, såväl makro- som mikrospric­
kor.
I osprucken betong är bilningsmotståndet ungefär pro­
portionellt mot betongens spräckdraghållfasthet.
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6. FÖR- OCH NACKDELAR
Fördelarna med vattenbilning jämfört med handbilning 
kan sammanfattas: 1. Bättre arbetsmiljö, 2. Bättre re­
sultat och 3. Tidsbesparing.
6.1 Battre arbetsmiljö
Ur arbetsmiljösynpunkt har vattenbilning många förde­
lar jämfört med bilning med handhållna tryckluftverk- 
tyg. Skador orsakade av vibrationer på händer, armar 
och axlar elimineras helt. Vattenbilning är helt vib- 
rationsfri. Dammet binds av vattnet. Ljudnivån på ar­
betsplatsen är klart lägre vid vattenbilning än vid 
mej sling med hjälp av tryckluft men likväl erfordras 
hörselskydd.
Vattenbilningsutrustningen handhaves normalt av 1-2 
personer. Deras uppgift under bilningen är att överva­
ka bilningsprocessen och styra utrustningen via en 
bärbar fjärrkontroll. Kringflygande stenar kan vara en 
fara för operatören och personal som arbetar i närhe­
ten varför de måste bära visir.
Högtrycksvattenstrålens verkan kan liknas vid den hos 
en bandsåg. Operatören får därför inte ha möjlighet 
att komma i kontakt med strålen. En risk ligger däri 
att den inte omedelbart verkar farlig. Roboten är 
emellertid byggd så att det inte skall vara möjligt 
att komma i kontakt med strålen vid normalt handhavan- 
de. Man har inom NCC (ABV) och Atlas Copco avrått från 
att arbeta med handhållna vattenbilningsverktyg. Om 
operatören t ex skulle råka snubbla skulle högtrycks- 
vattenstrålen kunna tillfoga honom mycket allvarlig 
skada. Dessutom kastas lossbrutna betongstycken och 
stenar långt omkring.
6.2 Battre resultat
Vattenbilning är mycket skonsamt mot kvarvarande be­
tong och armering till skillnad från mekanisk bilning.
Vattenbilning ger resultat som är tekniskt överlägset
andra bilningsmetoder.
- Detaljkartering av skadeomfattning före avverkning 
behövs ej. All dålig betong tas bort selektivt. Vid 
handbilning däremot blir arbetsresultatet i hög grad 
beroende av operatören.
- Lämnar en yta med mycket stor råhet som ger god vid­
häftning vid pågjutning.
- Armeringsstängerna blir effektivt rengjorda från be­
tongrester, även rost avlägsnas.
- Armeringen skadas ej. Bilning med tryckluftverktyg 
lämnar däremot deformerade och krökta armerings- 
stänger [23].
- Vattenbilning skadar ej vidhäftningen mellan arme- 
ring och betong i de delar som ej skall bilas vilket 
tryckluftbilning gör [23].
- Vattenbilning ger bättre precision i avverkningen. 
Man kan vattenbila nära känsliga snitt, vid spänn- 
kablar m m.
6.3 Tidsbesparing
Den höga kapaciteten vid avverkning med vattenbilning 
jämfört med konventionell manuell mejselbilning resul­
terar i en avsevärt förkortad tid för bilningsarbetet. 
Följaktligen förkortas den tid då konstruktionen måste 
tas ur bruk samt den totala reparationstiden.
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6.4 Nackdelar
En nackdel kan vara att en betydande mängd vatten er­
fordras för vattenbilningen. Lämplig dränering är nöd­
vändig för att leda bort vattnet från arbetsplatsen. 
Man måste här beakta att processvattnet är förorenat 
med sandpartiklar, varför det inte kan ledas direkt i 
avloppet.
Vattenbilning av utomhuskonstruktioner bör begränsas 
till den del av året då det inte föreligger någon risk 
för frost. Under vinterperioden kan bilning utföras 
inomhus av t ex industrigolv, i parkeringshus m m.
Man måste vara observant för stensprut från vattenbil- 
ningsroboten. Skador på omgivningen kan lätt uppstå 
när man vattenbilar t ex ena körbanan av en bro med 
trafik på den andra körbanan. Ett skydd mot stensprut 
kan vara mycket enkelt. En skärm eller presenning kan 
ofta räcka.
Vattenbilningsroboten har begränsad aktionsradie från 
högtryckspumpen. Med h" slang bör slangens längd vara 
högst 80 m. Annars blir tryckfallet för stort. Med 
grövre tryckslang kan däremot längre slang användas.
Kostnaden för vattenbilning kan vara en nackdel, sär­
skilt vid bortbilning av grova konstruktionsdelar. Vid 
ytbilning är kostnaden för vattenbilning ungefär jäm­
förbar med konventionella bilningsmetoder. Vid val av 
bilningsmetod måste man därför även värdera de kvali- 
tetsmässiga fördelar som vattenbilning ger.
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7. KAPACITETER OCH KOSTNADER
7.1 Kapaciteter
Kapaciteten vid vattenbilning beror i hög grad av ska­
dans djup, betongens hållfasthet och typ av ballast.
Vid vattenbilning av svenska brobaneplattor utförda av
2ABV 1984 uppmättes 7-18 m /tim när avverkningsdjupet
var 25-35 mm[24]. Statens vägverk uppger kapaciteten
• 2 till storleksordningen 10 m /tim [25]. Detta kan jäm­
föras med kapaciteten vid manuell bilning som normalt 
2ar 0,2-0,5 m /tim och person [25]. Vattenbilning har 
alltså en avsevärt mycket högre kapacitet. Skillnaden 
märks ännu mer när bilningsdjupet överstiger täckskik­
tets tjocklek.
Stora volymer betongrester och bilningsvatten måste
avlägsnas frän arbetsplatsen. Vattenbilning av en nor-
2 3mal brobaneplatta pa ca 250 m kan ge omkring 10 m. 3bilmngsmassor och behöva 200 m vatten. Bortspolning 
av bilningsmassorna kan ske med högtrycksvatten vid ca 
400 bar. Detta kan utföras med en handhållen lans an­
sluten till vattenbilningsutrustningens pumpenhet. Al­
ternativt kan uppsugning användas. Den vattenbilade 
betongytan bör renspolas så fort som möjligt sä att 
kalkhaltigt vatten inte står kvar och avdunstar. En 
kalkhinna som bildas på detta sätt är svår att senare 
avlägsna.
Det går tom något fortare att vattenbila väggar och 
tak än golv. Det beror på att bilningsmassorna sköljs 
bort efter hand medan de ligger kvar och är i vägen 
vid bilning av golv.
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7.2 Kostnader
Totalkostnaden för vattenbilning kan uppdelas i
- transportkostnader
- etableringskostnader
- kostnader för el och vatten
- kostnad för högtrycksbilning per timme effektiv tid
- kostnad för flyttningar och ställtider per timme
- kostnad för hopsamling och borttransport av bil- 
ningsmassor, renspolning
- kostnad för arbetsledning
- skifttillägg.
Totalkostnaden beror av många faktorer och det är där­
för vanskligt att ange en riktkostnad. Enligt Statens 
vägverk [25] är totalkostnaden för vattenbilning av 
ett brodäck innefattande ovan uppräknade delposter ca 
400-1.200 SEK/m beroende på skadan och storleken av 
den bilade ytan. Denna kostnad uppskattas i 1986 års 
priser vara jämförbar med kostnaden för manuell bil- 
ning.
I gynnsamma fall har kostnaden för vattenbilning kun­
nat sänkas betydligt jämfört med priserna ovan. Priset 
är i hög grad beroende av avverkningsdjup, ytans stor­
lek, tillgänglighet, säsong m m.
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8. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Betydande utvecklingsarbete har sedan 1983 utförts på 
vattenbilning av betongkonstruktioner vid NCC (ABV) 
som byggföretag, Atlas Copco som maskintillverkare och 
Statens vägverk som byggherre-förvaltare. Trots att 
vattenbilningstekniken under denna tid tagit ett stort 
steg framåt och lett fram till en fungerande teknik 
som resultatmässigt är helt överlägsen andra bilnings- 
metoder kan ytterligare utvecklingsinsatser göras för 
att förbättra tekniken och utrustningen.
1. Optimering av bilningseffekten för olika betongty­
per genom variation av olika parametrar såsom pump­
tryck, vattenflöde, munstycksdiameter, strålvinkel, 
skärhastighet, steglängd m m.
2. Utveckling av bärare för högtrycksvattenstrålen som 
möjliggör vertikal bilning av pelare med godtycklig 
sektion, höga väggar på t ex silor, industriskor­
stenar, undersidor av brobaneplattor m m.
3. Utprovning av metod för vattenbilning under vatten 
av t ex bropelare, kajmurar m m.
4. Utveckling av metod för skärning av armerad betong 
med abrasiva tillsatsmedel i vattenstrålen för t ex 
håltagningar i väggar och plattor, rivning av kärn­
kraftverk m m.
8.1 Maskinutveckling
Under färdigställandet av denna rapport har det skett 
en fortsatt förbättring och utveckling av Atlas Copcos 
vattenbilningsutrustning Conjet och NCCs vattenbil- 
ningsavdelning i Stockholm har försett sin maskinut­
rustning med de nya tillbehören. Väsentliga tekniska 
förändringar är följande:
1. Högtryckspumpen har bytts ut mot en med kapaciteten 
119 liter/min vid 1200 bar.
2. Försök pågår med att öka högtrycksslangens diameter 
från 1/2" till 3/4" för att minska tryckfallet i 
ledningen.
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3. Roboten har försetts med 8 olika program för auto­
matisk styrning av vattenbilningen. Bilningen sker 
nu även under returslaget och med en oscillerande 
rörelse av munstycket, 180—200 svängningar per 1,8 
m åkrörelse och ger ca 10 cm awerkningsbredd. Av- 
verkningskapaciteten ökar markant med oscillerande 
lans jämfört med fast lans.
4. Med en ny rotordysa fördubblas awerkningskapacite-
ten jämfört med fast lans. Vid ytrensning till 10
2mm djup, s k ruggning, nas 70—100 m /tim och vid
. . 2 15—20 mm djup upp till 40 m /tim.
8.2 Nya användningsområden
Den ursprungliga utrustningen konstruerades för vat- 
tenbilning av horisontella betongytor. Efter hand kom­
pletterades den med tillsatser som möjliggjorde vat- 
tenbilning i andra vinklar och av andra konstruktions- 
delar. En fortsatt förbättring av utrustningen och 
framtagning av särskilda awerkningsenheter för olika 
tillämpningar ökar metodens möjligheter.
Genom framtagning av andra typer av bärare för hög- 
trycksvattenstrålen som alternativ till den nuvarande 
roboten skulle andra användningsområden bli möjliga. 
Efter t ex bränder uppstår behovet av rensning och 
rengöring av skadade betongkonstruktioner. En lätt, 
flexibel och lättmanövrerad bärare skulle öppna nya 
möjligheter. Man får dock inte i sin strävan efter en­
kelhet i konstruktionen glömma kravet på arbetarskydd.
Ett annat användningsområde för högtrycksvattenstrålen 
kan vara rengöring av stålkonstruktioner, borttagning 
av färgskikt, rost m m. Inom olika industrier och 
verkstäder behövs kvalificerad rengöring av olika ma­
skiner, maskindelar, värmeväxlare, fartygsskrov m m. 
För sådana tillämpningar kan ett roterande vattenstrå­
lemunstycke vara lämpligt och bäraren måste ha en an­
nan uppbyggnad än den nuvarande Conjet-roboten.
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8.3 Vattenskaming med slipmedel
Sedan några år tillbaks har man i bl a USA gjort för­
sök med att öka vattenstrålens skärförmåga genom att 
tillsätta slipmedel, s k abrasiva tillsatser. Fördel­
arna med detta är då bl a att nästan vilket material 
som helst kan skäras och att det krävs mindre effekt 
än vid enbart vattenstråleskärning.
En ren vattenstråle tränger t ex vid 3000 bar igenom 
en 2 mm tjock plåt av korrosionsbeständigt stål på 30 
sekunder. Tillför man ett finkornigt torrt slipmedel i 
strålen kan en 25 mm tjock plåt av samma material skä­
ras med en hastighet av 0,76 m/min [26]. Lika tjocka 
skivor av glas och marmor kan skäras med hastigheter 
av 0,13 resp 0,15 m/min.
Fig 8.1 Princip vid vattenstråleskärning t v med till­
försel av torrt slipmedel och t h utan, [26].
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Slipmedlet kan enligt fig 8.1 tillföras via en matare 
och en i anslutning till vattenstrålemunstycket monte­
rad blandningskammare. Vid konventionell vattenstråle­
skärning kan vattenstrålemunstycket ha en slitinsats 
av aluminiumoxid. Vid vattenstråleskärning med slipme­
del används ett munstycke med slitinsats av nötnings­
tål ig hårdmetall placerad efter blandningskammaren. 
Munstyckets diameter måste på grund av risken för 
igensättning av slipmedelskorn väljas större än vid 
skärning med rent vatten.
Fig 8.2 visar ett amerikanskt förslag till Abrasive 
Water Jet [16] där slipmedlet tillsätts vattenstrålen 
efter vattenmunstycket. Resultatet blir en fokuserad 
stråle med mycket hög hastighet, upp emot 1000 m/sek.
Kögtrycksvatten 

















Fig 8.2 Amerikanskt förslag till Abrasive Water Jet 
[16] där slipmedlet tillsätts vattenstrålen efter vat­
tenmunstycket .
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Som slipmedel används kisel, sand, aluminiumoxid, gra­
natsand m m. Det är framför allt tre egenskaper hos 
partiklarna som är av intresse:
1. partikelns hårdhet och hållfasthet
2. partikelns kantighet
3. storleken på partikeln
Graden av kantighet är viktig eftersom partiklar med 
skarpa kanter är betydligt effektivare. Detta medför 
bl a att man inte kan återanvända sanden hur många 
gånger som helst.
8.31 Aquabrasive-metoden
Helt nyligen har Atlas Copcos dotterbolag Aquabrasive 
AB introducerat en utrustning som skär eller blästrar 
med sandblandat högtrycksvatten i byggnadsmaterial så­
som sten, betong och stål, fig 8.3. Sanden som är van­
lig kvartssand tillsätts här vattnet före munstycket 
till skillnad från metoden i fig 8.1 och 8.2 där slip­
medlet tillsätts efter vattenmunstycket. Genom att 
tillsätta abrasiven före munstycket, vilket ger vä­
sentligt bättre energiutbyte, kan trycknivån hållas på 
låga 300 bar.
Process­







Fig 8.3 Vattenskärning - blästring med slipmedel, 
Aquabrasivemetoden.
Vatten och slipmedel formas i ett munstycke till en 
fin stråle. Denna eroderar det material den träffar. 
Effekten av erosionen är beroende av bl a strålens fo- 
kusering och åkhastighet. Genom att föra strålen utmed 
en linje kan man åstadkomma ett skärsnitt. Om man an­
vänder ett spridande munstycke fås en effektiv yt- 
blästring.
Denna nya utrustning kallad Aquabrasive [27], [28]
uppges vara lämplig för
* skärning i väggar och bjälklag där krav ställs på 
låg bullernivå och frihet från vibrationer
* skärning under vatten
* skärning i explosiv miljö
* blästring i dammkänslig miljö
* blästring av t ex tunnelväggar och broundersidor som 
förberedelse för sprutbetong. Fig 8.4 visar exempel 
på bärare för utrustningen.
Fig 8.4 Exempel på bärare för våtsandsblästring i 
bergtunnel och på vägg.
Skärmetoden provades våren 1988 av NCC (ABV) vid riv­
ning av en 60 cm tjock betongtrappa i den gamla T-ba- 
nestationen Isstadion i Stockholm [29]. Utrustningen 
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